Untitled Gantt Project

20 mai 2025

http://

Chef de projet

Dates du projet 15 janv. 2025 - 29 mars 2025

Avancée0%Tâches21Ressources1

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Analyse	15/01/2025	04/02/2025
IHM Praramètres	07/02/2025	11/02/2025
graphique température	12/02/2025	18/02/2025
OPEN CV	19/02/2025	10/03/2025
Connection a la ruche	12/03/2025	17/03/2025
Maquettes IHM	05/02/2025	06/02/2025
Graphique GPS	12/02/2025	13/02/2025
Graphique masse	14/02/2025	20/02/2025
Traitement données de la ruchue	21/03/2025	28/03/2025
Création IHM Graphique	07/02/2025	11/02/2025
Graphique hygrométrie	12/02/2025	18/02/2025
Transfert paramètres	19/02/2025	26/02/2025
Capteur de masse	28/02/2025	13/03/2025
Capteur GPS	14/03/2025	20/03/2025
Manipuler fichier Ruche	24/03/2025	26/03/2025
Base de données	05/02/2025	07/02/2025
Graphique reine	12/02/2025	13/02/2025
DHT-22	14/02/2025	19/02/2025
Seurveur d'écoute ruche	20/02/2025	24/02/2025
Comunication GSM	26/02/2025	28/02/2025
Réponce au couleur	11/03/2025	14/03/2025

3

Ressources

Nom Rôle par défaut

theau Non défini

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

GANTT	2025	5													
Project	naine 3	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12	Semaine 13	Semaine 14	Semaine 15	Semaine 16	Sen
Nom	Rôle par défaut	20/01/2025	27/01/2025	03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	31/03/2025			21/0
theau	Non défini														

5