http://

Chef de projet

Dates du projet 15 janv. 2025 - 22 mai 2025

Avancée0%Tâches19Ressources0

Tâches

| Nom | Date de début | Date de fin | |
|------------------------------------|---------------|-------------|--|
| Analyse | 15/01/2025 | 04/02/2025 | |
| IHM Parametres | 07/02/2025 | 10/02/2025 | |
| Graphique température | 17/02/2025 | 07/03/2025 | |
| OPEN CV | 10/03/2025 | 21/05/2025 | |
| connection a la ruche | 16/04/2025 | 23/04/2025 | |
| maquette IHM | 05/02/2025 | 06/02/2025 | |
| Graphique GPS | 17/02/2025 | 17/02/2025 | |
| Graphique Masse | 18/02/2025 | 10/03/2025 | |
| traitement des données de la ruche | 21/03/2025 | 07/04/2025 | |
| IHM Graphique | 07/02/2025 | 14/02/2025 | |
| Graphique Hygrometrie | 17/02/2025 | 07/03/2025 | |
| transfert parametres | 10/03/2025 | 14/03/2025 | |
| Capteur de masse | 08/05/2025 | 20/05/2025 | |
| Capteur GPS | 13/05/2025 | 20/05/2025 | |
| Base de données | 05/02/2025 | 12/02/2025 | |
| Graphique reine | 17/02/2025 | 17/02/2025 | |
| DHT-22 | 19/02/2025 | 15/04/2025 | |
| seurveur ruche | 16/04/2025 | 16/04/2025 | |
| Réponce aux couleurs | 14/04/2025 | 30/04/2025 | |
| | | | |

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

2025

Rôle par défaul | Semaine 2 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 10 | Semaine 11 | Semaine 11 | Semaine 12 | Semaine 13 | Semaine 14 | Semaine 15 | Semaine 15 | Semaine 16 | Semaine 16 | Semaine 17 | Semaine 18 | Semaine 21 | Semaine 21 | Semaine 21 | Semaine 21 | Semaine 18 | Semaine 19 | Semaine 21 | Sema

4